
セラミックスクリーン　施工事例　A

①土台プレートの取り付け ②土台プレートアンカー穴明け ③土台アンカーボルト ④土台アンカーの打ち込み ⑤中間FBアングル ⑥支柱パイプ立て ⑦CSのアルミナ落とし ⑧CS落とし込み

⑨支柱パイプとCS ⑩中間FB2 ⑪中間FB差込み　B ⑫最上段プレート位置決め ⑬最上段プレートボルト取り付け ⑭中途FB止めの調整1 ⑮天端プレートボルト締め ⑯天端FB止め

⑰笠木CS仮置き ⑱笠木CS取り付け ⑲天端接着剤 ⑳笠木CS位置調整 ㉑笠木取り付け完了


